

Naziv naručitelja: Športski centar Višnjik d.o.o. za upravljanje športskim objektima

Godina: 2019

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka premeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Napomena	Status promjene
1	1/18	Usluge projektiranja za projekt Parking	71000000-8	30.000,00	Postupak jednostavne nabave	ne	ne	Ugovor	1/3	30 dana	30.03.2019			
2	2/18	Građevinski radovi na uređenju parkinga	45233261-6	1.300.000,00	Otvoreni postupak	ne	ne	Ugovor	1/3	90 dana	30.03.2019			
3	3/18	Usluge stručnog nadzora nad izgradnjom parkinga	71247000-1	20.000,00	Postupak jednostavne nabave	ne	ne	Ugovor	1/3	100 dana	30.03.2019			
4	4/18	Usluge godišnjeg održavanja zelenila i park površina	77300000-3	70.000,00	Postupak jednostavne nabave	ne	ne	Ugovor	1/3	12 mjeseci	30.03.2019			
5	5/18	Usluge zaštitarske službe	79710000-4	199.000,00	Postupak jednostavne nabave	ne	ne	Ugovor	1/3	12 mjeseci	30.03.2019			
6	6/18	Nabava roba- opskrba plinom	09000000-3	199.000,00	Postupak jednostavne nabave	ne	ne	Ugovor	1/3	12 mjeseci	30.03.2019			
7	7/18	Nabava roba- opskrba električnom energijom	09000000-3	199.000,00	Postupak jednostavne nabave	ne	ne	Ugovor	1/3	12 mjeseci	30.03.2019			
8	8/18	Usluge ispitivanja kvalitete vode Bazen	85111820-4	40.000,00	Postupak jednostavne nabave	ne	ne	Ugovor	1/3	12 mjeseci	30.03.2019			
9	9/18	Usluge zaštitarske službe po pozivu-događanja	75241000-7	199.000,00	Postupak jednostavne nabave	ne	ne	Ugovor	1/3	12 mjeseci	30.03.2019			
10	10/18	Usluge projektiranja za projekt energ. Obnove male sportske dvorane (glavni pr. Obnove)	71320000-7	170.000,00	Postupak jednostavne nabave	ne	ne	Ugovor	2/3	6 mjeseci	30.03.2019			
11	11/18	Usluge projektiranja za uređenje teniskih terena	71000000-8	190.000,00	Postupak jednostavne nabave	ne	ne	Ugovor	2/3	2 mjeseca	30.03.2019			
12	12/18	Građevinski radovi na uređenju centralnog TT	45236112-8	199.000,00	Postupak jednostavne nabave	ne	NE	Ugovor	2/3	30 dana	30.03.2019			
13	13/18	Građevinski radovi na pripremi gradilišta centralnog TT	45112330-7	70.000,00	Postupak jednostavne nabave	ne	NE	Ugovor	2/3	15 dana	30.03.2019			
14	14/18	Građevinski i AB radovi uređenje centralnog TT	45262310-7	199.000,00	Postupak jednostavne nabave	ne	NE	Ugovor	2/3	30 dana	30.03.2019			
15	15/18	Elektroinstalacijski radovi za centralni TT	45310000-3	199.000,00	Postupak jednostavne nabave	ne	NE	Ugovor	2/3	30 dana	30.03.2019			
16	16/18	Građevinski radovi na pripremi gradilišta za pomoćni TT 1	45112330-7	70.000,00	Postupak jednostavne nabave	ne	NE	Ugovor	2/3	15 dana	30.03.2019			
17	17/18	Građevinski radovi na uređenju pomoćnog TT1	45236112-8	199.000,00	Postupak jednostavne nabave	ne	NE	Ugovor	2/3	30 dana	30.03.2019			
18	18/18	Građevinski i AB radovi uređenje pomoćnog TT1	45262310-7	199.000,00	Postupak jednostavne nabave	ne	NE	Ugovor	2/3	30 dana	30.03.2019			
19	19/18	Građevinski radovi na pripremi gradilišta za pomoćni TT 2	45112330-7	70.000,00	Postupak jednostavne nabave	ne	NE	Ugovor	2/3	15 dana	30.03.2019			
20	20/18	Građevinski radovi na uređenju pomoćnog TT2	45236112-8	199.000,00	Postupak jednostavne nabave	ne	NE	Ugovor	2/3	30 dana	30.03.2019			

21	21/18	Građevinski i AB radovi uređenje pomoćnog TT2	45262310-7	199.000,00	Postupak jednostavne nabave	ne	NE	Ugovor	2/3	30 dana	30.03.2019			
22	22/18	Građevinski radovi na pripremi gradilišta za pomoćni TT3	45112330-7	70.000,00	Postupak jednostavne nabave	ne	NE	Ugovor	2/3	15 dana	30.03.2019			
23	23/18	Građevinski radovi na uređenju pomoćnog TT3	45236112-8	199.000,00	Postupak jednostavne nabave	ne	NE	Ugovor	2/3	30 dana	30.03.2019			
24	24/18	Građevinski i AB radovi uređenje pomoćnog TT3	45262310-7	199.000,00	Postupak jednostavne nabave	ne	NE	Ugovor	2/3	30 dana	30.03.2019			
25	25/18	Građevinski radovi na pripremi gradilišta za pomoćni TT4	45112330-7	70.000,00	Postupak jednostavne nabave	ne	NE	Ugovor	2/3	15 dana	30.03.2019			
26	26/18	Građevinski radovi na uređenju pomoćnog TT4	45236112-8	199.000,00	Postupak jednostavne nabave	ne	NE	Ugovor	2/3	30 dana	30.03.2019			
27	27/18	Građevinski i AB radovi uređenje pomoćnog TT4	45262310-7	199.000,00	Postupak jednostavne nabave	ne	NE	Ugovor	2/3	30 dana	30.03.2019			
28	28/18	Građevinski radovi na pripremi gradilišta za pomoćni TT5	45112330-7	70.000,00	Postupak jednostavne nabave	ne	NE	Ugovor	2/3	15 dana	30.03.2019			
29	29/18	Građevinski radovi na uređenju pomoćnog TT5	45236112-8	199.000,00	Postupak jednostavne nabave	ne	NE	Ugovor	2/3	30 dana	30.03.2019			
30	30/18	Građevinski i AB radovi uređenje pomoćnog TT5	45262310-7	199.000,00	Postupak jednostavne nabave	ne	NE	Ugovor	2/3	30 dana	30.03.2019			
31	31/18	Građevinski radovi na pripremi gradilišta za pomoćni TT6	45112330-7	60.000,00	Postupak jednostavne nabave	ne	NE	Ugovor	2/3	10 dana	30.03.2019			
32	32/18	Građevinski radovi na uređenju pomoćnog TT6	45236112-8	199.000,00	Postupak jednostavne nabave	ne	NE	Ugovor	2/3	30 dana	30.03.2019			
33	33/18	Građevinski i AB radovi uređenje pomoćnog TT6	45236112-8	199.000,00	Postupak jednostavne nabave	ne	NE	Ugovor	2/3	30 dana	30.03.2019			
34	34/18	Elektroinstalacijski radovi za TT 10	45310000-3	199.000,00	Postupak jednostavne nabave	ne	NE	Ugovor	2/3	30 dana	30.03.2019			
35	35/18	Radovi elektroinstalacije vanjske rasvjete TT2	45316100-6	150.000,00	Postupak jednostavne nabave	ne	NE	Ugovor	2/3	10 dana	30.03.2019			
36	36/18	Elektroinstalacijski radovi za TT 3	45310000-3	190.000,00	Postupak jednostavne nabave	ne	NE	Ugovor	2/3	15 dana	30.03.2019			
37	37/18	Radovi elektroinstalacije vanjske rasvjete TT6	45316100-6	170.000,00	Postupak jednostavne nabave	ne	NE	Ugovor	2/3	15 dana	30.03.2019			
38	38/19	Elektroinstalacijski radovi za TT 4	45310000-3	190.000,00	Postupak jednostavne nabave	ne	NE	Ugovor	2/3	15 dana	30.03.2019			
39	39/18	Radovi elektroinstalacije vanjske rasvjete TT5	45316100-6	170.000,00	Postupak jednostavne nabave	ne	NE	Ugovor	2/3	15 dana	30.03.2019			
40	40/18	Usluge projektiranja dječjeg sportskog igrališta	71000000-8	120.000,00	Postupak jednostavne nabave	ne	NE	Ugovor	3/3	3mjeseca	30.03.2019			
41	41/18	Građevinski radovi na uređenju i opremanju dječjeg sportskog igrališta	45236210-5	1.700.000,00	Otvoreni postupak	ne	NE	Ugovor	3/3	2 mjeseca	30.03.2019			
42	42/18	Usluge stručnog nadzora nad izgradnjom dječjeg sportskog igrališta	71247000-1	19.000,00	Postupak jednostavne nabave	ne	NE	Ugovor	3/3	3 mjeseca	30.03.2019			

43	43/18	Usluge pravnog zastupanja i savjetovanja	79110000-8	40.000,00	Postupak jednostavne nabave	ne	NE	Ugovor	3/3	12 mjeseci	30.03.2019			
44	44/18	Građevinski radovi - pripremni i nasip za uređenje klizališta	45112330-7	60.000,00	Postupak jednostavne nabave	ne	NE	Ugovor	3/3	15 dana	30.03.2019			
45	45/18	Građevinski i AB radovi na uređenju klizališta	45262310-7	180.000,00	Postupak jednostavne nabave	ne	NE	Ugovor	3/3	30 dana	30.03.2019			
46	46/18	Građevinski radovi na građenju klizališta	45236200-2	199.000,00	Postupak jednostavne nabave	ne	NE	Ugovor	3/3	30 dana	30.03.2019			
47	47/18	Usluge nadzora elektro-radova za dječje igralište i rekonstrukcije unutrašnjih instalacija	71630000-3	30.000,00	Postupak jednostavne nabave	ne	NE	Ugovor	3/3	2 mjeseca	30.03.2019			
48	48/18	Usluge iznajmljivanja blagdanskih kućica	70130000-1	30.000,00	Postupak jednostavne nabave	ne	NE	Ugovor	3/3	3 mjeseca	30.03.2019			

Datum zadnje izmjene plana: 30.03.2019 15:14

Datum objave plana nabave: 30.03.2019 15:14